

Приложение к приказу
 МБДОУ ДС № 30 «Золотая
 рыбка»
 от 27.04. 2023 года № 62-а

**Дорожная карта МБДОУ ДС № 30 «Золотая рыбка»
 по переходу с 1 сентября 2023 года на новую Федеральную
 образовательную программу дошкольного образования**

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
Организационно-управленческие условия внедрения ФОП ДО			
1.	Создание рабочей группы для изучения и анализа содержания ФОП ДО	май	заведующий
2.	Информирование педагогов о введении Федеральной образовательной программы дошкольного образования с 1 сентября 2023 года	май, июнь	рабочая группа
3.	Разместить на сайте информацию для педагогов о переходе на Федеральную образовательную программу дошкольного образования с 1 сентября 2023года	июнь	ответственный за сайт
4.	Мониторинг образовательных потребностей педагогов для проектирования части, формируемой участниками ОО	май-июнь	рабочая группа
Нормативно-правовое обеспечение введения ФОП ДО			
1.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО.	май, июнь	рабочая группа, педагоги
2.	Издание приказа об утверждении ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	август	заведующий
Кадровое обеспечение введения ФОП ДО			
1.	Разработать план-график повышения квалификации воспитателей и специалистов в рамках введения ФОП ДО	июнь	заведующий
2.	Организовать методическую поддержку педагогов по овладению содержанием ФОП ДО и порядком внедрения в практику педагогической работы	в течение учебного года	старший воспитатель

Создание материально-технических и методические условия введения ФОР ДО			
1.	Провести анализ методического комплекта к обновленной ООП ДО в соответствии с ФОР ДО	август	рабочая группа
2.	Обеспечить консультативную помощь по вопросам организации РППС с учетом ФОР ДО.	в течение учебного года	старший воспитатель
Информационное сопровождение внедрения ФОР ДО			
1.	Разместить ФОР ДО, текущие материалы на сайте ДОУ. Следить за регулярным обновлением информации	в течение учебного года	ответственный за сайт
2.	Информирование родителей детского сада о введении ФОР ДО через сайт, соцсети и стенд	август	рабочая группа